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1.
prace przygotowawcze, roboty ziemne, pomiary 
geodezyjne, przygotowanie placu budowy

2.
prace demontaŜowe i rozbiórkowe (plac do 
składowania osadu, fragment ogrodzenia, 
nawierzchnie i sieci kanalizacyjne i elektryczne)

3.

roboty budowlane zwiazane z wykonaniem nowych 
obiektów (zbiornik uśredniający, zadaszony plac do 
składowania osadu, zbiornik osadu, budynek 
technologiczny, fundamenty pod WKF, biofiltr, punkt 
zlewny ścieków, stację spręŜania biogazu i 
odsiarczalnię). Próby szczelności zbiorników.

4.
wykonanie sieci międzyobiektowych i instalacji 
elektrycznych do nowych obiektów, wykonanie studni 
wodomierzowej

5.
przebudowa stacji transformatorowej, wymiana 
transformatora

6.
wykonanie instalacji sanitarnych, elektrycznych i 
AKPiA oraz wyposaŜenia technologicznego w 
obiektach nowowybudowanych

7.

modernizacja istn. pompowni ścieków (montaŜ 
nowych pomp) wraz z montaŜem studni 
przepływomierzy oraz zasuw noŜowych na rurociągu 
tłocznym ścieków do reaktorów

8. montaŜ stacji zlewnej ścieków oraz instalacji biofiltra

9.

uruchomienie i rozruch nowej części mechanicznej 
(sito ze zbiornikiem uśredniającym, stacja flotacji) 
wraz z przełączeniem rurociągu tłocznego ścieków 
mleczarskich na nowy ciąg technologiczny oraz 
skierowanie ścieków mleczarskich do istniejącej 
przepompowni ścieków

10.

wykonanie nowych rurociągów powietrza pomiędzy 
stacją dmuchaw i reaktorami 5A i 5B oraz 
modernizacja budynku stacji dmuchaw (demontaŜ 
istniejących dmuchaw i montaŜ nowych oraz 
demontaŜ stacji mechanicznego odwadniania osadu i 
przeniesienie jej do budynku technologicznego)

11.
wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA w budynku 
dmuchaw 7

12.
wykonanie nowych rurociągów osadu nadmiernego 
pomiędzy reaktorami 5A i 5B i budynkiem 
technologicznym

13.

przebudowa reaktora 5B (opróŜnienie reaktora, 
demontaŜ rusztu napowietrzającego oraz części 
urządzeń technologicznych (mieszadła, pompy), 
wyburzenie ścian pomiędzy komorą stabilizacji 
tlenowej i komorami nitryfikacji oraz ścian pomiędzy 
komorami denitryfikacji i nitryfikacji, demontaŜ 
pomostów)
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14.

w reaktorze 5B wykonanie nowej ściany pomiędzy 
nowymi komorami nitryfikacji, montaŜ ścian pomiędzy 
komorami denitryfikacji i nitryfikacji, montaŜ 
pomostów oraz nowego  wyposaŜenia 
technolgicznego (ruszty napowietrzające, mieszadła, 
pompy), wykonanie instalacji elektrycznej i AKPiA

15.
modernizacja komory pomiarowej (zasyfonowanie 
rurociągu oraz montaŜ przepływomierza)

16.

montaŜ pomp dozującyh PIX przy istn. zbiorniku, oraz 
przewodów PIX do budynku technologicznego i 
reaktorów, wykonanie instalacji elektrycznych do 
reaktoów 5A i 5B

17.
uruchomienie reaktora 5B (przepompowanie całej 
zawartości ścieków i osadu z reaktora 5A)

18.

przebudowa reaktora 5A (opróŜnienie reaktora, 
demontaŜ rusztu napowietrzającego oraz części 
urządzeń technologicznych (mieszadła pompy), 
wyburzenie ścian pomiędzy komorą stabilizacji 
tlenowej i komorami nitryfikacji oraz ścian pomiędzy 
komorami denitryfikacji i nitryfikacji, demontaŜ 
pomostów)

19.

w reaktorze 5A wykonanie nowej ściany pomiędzy 
nowymi komorami nitryfikacji, montaŜ ścian pomiędzy 
komorami denitryfikacji i nitryfikacji, montaŜ 
pomostów oraz nowego  wyposaŜenia 
technolgicznego (ruszty napowietrzające, mieszadła, 
pompy), wykonanie instalacji elektrycznej i AKPiA

20. uruchomienie reaktora 5A

21.
wykonanie zbiornika osadu, fundamentu komory 
WKFi pochodni biogazowej

22.

wykonanie sieci międzyobiektowych pomiedzy 
komorą WKF, zbiornikiem osadu i budynkiem 
technologicznym, wykonanie studni kondensatu, 
wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA

23.
wykonanie komory WKF: montaŜ orurowania, próba 
szczelności, montaŜ wyposaŜenia technologicznego i 
AKPiA

24. montaŜ pochodni biogazowej

25.
montaŜ odsiarczalni biogazu i stacji spręŜania 
biogazu

26. wykonanie instalacji gazowej z WKF

27.
montaŜ wyposaŜenia technologicznego i AKPiA 
zbiornika osadu, montaŜ orurowania

28.

rozruch i uruchomienie instalacji związanej z 
gospodarką osadową (zagęszczanie osadów 
nadmiernych, recyrkulacja osadów do komory WKF, 
wymiennikownia, uruchomienie kotłowni)

29.
rozruch i uruchomienie instalacji biogazowej 
(uruchomienie stacji spręŜania i odsiarczania, 
pochodni biogazu)

30.
wykonanie badań ścieków oczyszczonych 
potwierdzających osiagnięcie zakładanych efektów 
ekologicznych

31.
wykonanie pozostałych instalacji elektrycznych, 
oświetlenia i AKPiA

32. wykonanie dróg wewnętrznych i chodników

33.
wykonanie ogrodzenia i elementów 
zagospodarowania terenu



34.
wykonanie humusowania wraz z obsianiem, 
wykonanie nasadzen drzew i krzewów, likwiacja 
zaplecza budowy wykonawcy, zakończenie robót, 

35.

odbiory robót budowlanych, opracowanie 
dokumentacji powykonawczej, wykonanie ostatecznej 
instrukcji obsługi i eksploatacji, odbiory robót 
budowlanych

36.
odbiór końcowy (ostateczny) oczyszczalni, uzyskanie 
pozwolenia na uŜytkowanie, przekazanie obiektu 
zamawiającemu

37. rozliczenie finansowe inwestycji


