

Chorzele, dnia 13.03.2018 r.

PN/6/2018/1

ZMIANA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: PN/6/2018.

Nazwa zadania: „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscowości Chorzele - w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

W związku z pismem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Nr MJWPU.WWR-4420-5258/16 z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu dostarczenia prawomocnego pozwolenia na budowę zmianie ulegają zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz „Wzoru Umowy” (załącznik nr 6 do SIWZ).

I. ZMIANY W TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

1. Tekst, który należy zmienić:

Punkt. 9 Termin wykonania zamówienia.

Ppkt. 9.2. Zamówienie będzie realizowane dwuetapowo:

W SIWZ jest:

9.2.1. ETAP I obejmujący opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie prawomocnych wymaganych prawem decyzji oraz pozwoleń na budowę – **do dnia 30.05.2018r.**

9.2.2. ETAP II obejmuje kompleksowe wykonanie robót budowlanych „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscowości Chorzele - w systemie zaprojektuj i wybuduj” oraz podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót - do dnia **15.09.2018r.**

W SIWZ powinno być:

9.2.1. ETAP I obejmujący opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie prawomocnych wymaganych prawem decyzji oraz pozwoleń na budowę – **do dnia 29.06.2018r.**

9.2.2. ETAP II obejmuje kompleksowe wykonanie robót budowlanych „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscowości Chorzele - w systemie zaprojektuj i wybuduj” oraz podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót - do dnia **21.09.2018r.**

II. ZMIANY WE „WZORZE UMOWY”:

1. Tekst, który należy zmienić:

§ 2 . Termin wykonania przedmiotu Umowy

ust. 1:

WE „WZORZE UMOWY” JEST:

1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany **do dnia 15.09.2018 r.**, w tym:
 - a) **ETAP I** obejmujący opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie prawomocnych wymaganych prawem decyzji oraz pozwoleń na budowę – **do dnia 30.05.2018r.**
 - b) **ETAP II** kompleksowe wykonanie robót budowlanych „**Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscowości Chorzele** - w systemie zaprojektuj i wybuduj” oraz podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót – **do dnia 15.09.2018 r.**

WE „WZORZE UMOWY” POWINNO BYĆ:

1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany **do dnia 21.09.2018 r.**, w tym:
 - c) **ETAP I** obejmujący opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie prawomocnych wymaganych prawem decyzji oraz pozwoleń na budowę – **do dnia 29.06.2018r.**
 - d) **ETAP II** kompleksowe wykonanie robót budowlanych „**Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscowości Chorzele** - w systemie zaprojektuj i wybuduj” oraz podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót – **do dnia 21.09.2018 r.**

ust. 3:

WE „WZORZE UMOWY” JEST:

3. Przedmiot umowy uważa się za wykonany jeżeli przed terminem o którym mowa w ust. 1 (tj. przed 15.09.2018 r.) zostanie podpisany bezusterkowy protokół odbioru końcowego robót.

WE „WZORZE UMOWY” POWINNO BYĆ:

3. Przedmiot umowy uważa się za wykonany jeżeli przed terminem o którym mowa w ust. 1 (tj. przed 21.09.2018 r.) zostanie podpisany bezusterkowy protokół odbioru końcowego robót.

ust. 6:

WE „WZORZE UMOWY” JEST:

6. Zmiana Harmonogramu rzeczowo – finansowego bez zmiany daty określonej w ust. 1 (tj. 15.09.2018 r. nie stanowi zmiany Umowy i może być dokonywana w trybie pisemnej akceptacji przedstawionej propozycji zmiany przez Zamawiającego.

WE „WZORZE UMOWY” POWINNO BYĆ:

6. Zmiana Harmonogramu rzeczowo – finansowego bez zmiany daty określonej w ust. 1 (tj. 21.09.2018 r. nie stanowi zmiany Umowy i może być dokonywana w trybie pisemnej akceptacji przedstawionej propozycji zmiany przez Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że ww. zmiany stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

Z up. BURMISTRZA
mgr Katarzyna Brzezińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE