Umowa na zadanie pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania                                           
„Przebudowa i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Chorzelach”
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Część II
Wzór umowy
Zawarta w dniu ………………….. r. w Chorzelach pomiędzy:
Gminą Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele, REGON: …….., NIP: ……, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………... 
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej „Nadzorem Inwestorskim” („Wykonawcą”)
łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.
Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania nr …………………………………….. o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015,  poz. 2164 z późn. zm.) w przedmiocie: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania  „Przebudowa i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Chorzelach” dokonał wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniają co następuje:
§ 1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Nadzór Inwestorski zobowiązuje się do wykonania usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania  „Przebudowa i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Chorzelach”, zwanego dalej „usługą” oraz w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi.
2. Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach; Typ projektów 2.3.1 Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM, umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0108/16-00 z dnia 14.10.2016r. 
3. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z niniejszą Umową przy przestrzeganiu przepisów prawa, w tym przepisów Unii Europejskiej, obowiązującymi wytycznymi  POIS 2014-2020 oraz umową o dofinansowanie jak również zasadami rzetelnej wiedzy techniczno-budowlanej obowiązującymi w trakcie realizacji umowy, umożliwiając jednocześnie Zamawiającemu prawidłowe i terminowe wykorzystanie środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
4. Szczegółowy zakres usługi, o której mowa w ust. 1 został określony w „Opisie Przedmiotu Zamówienia”, który stanowi załącznik do niniejszej umowy.
5. Nadzór Inwestorski zapewni określone w Ofercie i w „Opisie Przedmiotu Zamówienia” środki do skutecznego i efektywnego prowadzenia nadzoru.
6. Strony oświadczają, że zawarły umowę w pełni polegając na wzajemnych oświadczeniach i zapewnieniach objętych ich  treścią. 

7. Integralnymi składnikami niniejszej Umowy są następujące dokumenty:
a) Oferta stanowiąca załącznik nr 1 do umowy,
b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w tym Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do umowy.
§ 2
Termin realizacji Umowy
1. Okres pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania określonego w §1 ust. 1 uzależniony jest od terminu wykonania robót budowlanych, przez Wykonawcę robót. Przewidywany okres świadczenia usługi do 25.12.2018r.
2. Przewidywany harmonogram wykonywania usługi:

a) udział Nadzoru inwestorskiego w pracach komisji przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych (przygotowywanie projektów odpowiedzi na ewentualne zapytania potencjalnych wykonawców robót budowlanych na etapie trwania procedury przetargowej. W zależności od wymagań Zamawiającego Nadzór Inwestorski będzie uczestniczył w konsultacjach z Zamawiającym w zakresie prowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w sprawie opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów stawianych Wykonawcy robót budowlanych oraz ewentualnych odwołań i skarg do sądu, wraz ze sporządzeniem opinii w tym zakresie) – do 30 dni od daty podpisania umowy;
b) Okres nadzorowania robót budowlanych - 18 miesięcy od dnia podpisania umowy na roboty budowlane, tj. do dnia 25.11.2018 r. Planowany termin podpisania umowy na roboty budowlane określa się na 25.05.2017 r.;
c) Termin sporządzenia Raportu Końcowego wraz z rozliczeniem finansowym wykonanych robót w podziale na poszczególne obiekty oraz branże w nich występujące – do 30 dni od daty podpisania Protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. 
1. Nadzór Inwestorski obowiązany jest do świadczenia usług w przypadku przedłużenia realizacji zadania do czasu faktycznego zakończenia robót i rozliczenia końcowego zadania. Nadzorowi Inwestorskiemu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.
1. Nadzór inwestorski zostanie poinformowany o dacie rozpoczęcia nadzorowania robót budowlanych najpóźniej na 5 dni przed terminem jego rozpoczęcia. 

§ 3
Oświadczenia i obowiązki Nadzoru Inwestorskiego
1. Zakres obowiązków Nadzoru Inwestorskiego objętych Umową jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w Ofercie, która stanowi Załącznik nr 1 do Umowy oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym CZĘŚĆ III SIWZ (Załącznik nr 2 do umowy).
2. Nadzór Inwestorski jest zobowiązany do wykonywania zleconych czynności z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy i praktyki w tym zakresie.
3. Nadzór Inwestorski oświadcza, że zapoznał się z udostępnioną mu przez Zamawiającego dokumentacją projektową, harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz pozostałymi dokumentami, a także wszelkimi uwarunkowaniami faktycznymi i prawnymi dotyczącymi Robót Budowlanych.
4. Nadzór Inwestorski będzie dokonywał odbioru poszczególnych etapów Robót Budowlanych wyłącznie w przypadku stwierdzenia, że zostały one wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru Robót Budowlanych a także przepisami prawa. 
5. Nadzór Inwestorski jest zobowiązany, aby Roboty Budowlane zostały wykonane z zachowaniem przepisów prawa, wymaganych norm technicznych i ekologicznych z uwzględnieniem należytej staranności i w sposób gwarantujący pełne zabezpieczenie interesów Zamawiającego. 
6. Jeżeli w czasie wykonywania Umowy wystąpi konieczność wykonania dodatkowych robót lub zmian w stosunku do przyjętych rozwiązań w dokumentacji technicznej, Nadzór Inwestorski zobowiązany będzie do powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego i dokonania szczegółowej weryfikacji zmienionego zakresu Robót Budowlanych. Decyzję o konieczności wykonania robót dodatkowych podejmie Zamawiający.
7. Nadzór Inwestorski  oświadcza, że: 

a) zapoznał się i przyjął do wiadomości oraz stosowania aktualne urzędowe wytyczne, zalecenia oraz dokumenty programowe Funduszu Spójności obowiązujące w trakcie realizowania niniejszej umowy oraz zobowiązuje się do monitorowania i stosowania przy realizacji umowy zmian dokonywanych w tych dokumentach. Nadzór Inwestorski zapozna się także i przyjmie do wiadomości oraz stosowania wszelkie inne wytyczne, zalecenia i dokumenty wydane w okresie realizacji niniejszej umowy;

b) zapoznał się z obowiązującym systemem prawnym dotyczącym prawa krajowego i wspólnotowego w zakresie zawierającym unormowania dotyczące Funduszu Spójności;

c) posiada stosowną wiedzą i umiejętności przewidziane wymogami prawa, kwalifikacje i umiejętności niezbędne do prawidłowego wykonania umowy;

d) przeciwko Nadzorowi Inwestorskiemu nie toczy się żadne postępowanie ani czynności przed sądami, organami administracyjnymi ani trybunałami arbitrażowymi, które mogłyby wpłynąć na jego zdolność do wykonania swoich zobowiązań wynikających z umowy, ani też według wiedzy Nadzoru Inwestorskiego, nie ma groźby wszczęcia takich postępowań lub podjęcia takich czynności w przyszłości.

8. Zakres obowiązków Nadzoru Inwestorskiego obejmuje m.in.:
1) udział w pracach komisji przetargowej na wyłonienie wykonawcy robot na żądanie Zamawiającego. Nadzór inwestorski, będzie uczestniczył przy opracowaniu odpowiedzi na ewentualne zapytania potencjalnych wykonawców robót budowlanych na etapie trwania procedury przetargowej i przygotowywał projekty odpowiedzi. W zależności od wymagań Zamawiającego będzie uczestniczył w konsultacjach z Zamawiającym w zakresie prowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w sprawie opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów stawianych Wykonawcy robót budowlanych,  ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty oraz ewentualnych odwołań i skarg do sądu, wraz ze sporządzeniem opinii w tym zakresie. 
2) Prowadzenie ciągłego nadzoru nad robotami w celu kontroli ich poziomu oraz kontroli zgodności materiałów (sprzętu i zasobów ludzkich) z uwzględnieniem zapisów w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
3) monitorowanie postępu Robót poprzez sprawdzanie rzeczywistego zaawansowania i zgodności ze  zdefiniowanymi wskaźnikami;

4) zatwierdzanie raportów miesięcznych wykonanych robót przygotowywanych i przedstawianych przez Wykonawcę robót budowlanych;

5) dokonywanie analizy i opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcę Robót Budowlanych harmonogramów i uaktualnionych harmonogramów, w celu ich akceptacji przez Zamawiającego;

6) dokonywanie analizy i opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcę Robót Budowlanych projektów umów o podwykonawstwo, których przedmiotem będą roboty budowlane, w celu ich akceptacji przez Zamawiającego;

7) dokonywanie analizy i opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcę Robót Budowlanych kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem będą dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy na roboty, w celu ich akceptacji przez Zamawiającego;

8) organizowanie i prowadzenie cyklicznych, co najmniej raz na dwa tygodnie, narad technicznych w celu dokonania postępu Robót oraz omówienia problemów związanych z realizacją Umowy na roboty budowlane, w których udział będą brali przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację Umowy na roboty Stron (Wykonawca robót, Podwykonawcy, Nadzór Inwestorski w pełnym składzie, Projektant oraz inni oficjalni obserwatorzy) wraz ze sporządzaniem protokołów z tych narad i przekazywanie ich Zamawiającemu i Wykonawcy Robót w terminie 2 dni od dnia spotkania. Jeżeli będzie to konieczne to Nadzór Inwestorski lub Wykonawca będzie mógł od drugiego wymagać zwołania dodatkowego spotkania, w celu omówienia problemów związanych z realizacją Umowy na roboty, informując o tym z 3 dniowym wyprzedzeniem;

9) udział w naradach budowy organizowanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego;

10) sprawdzanie i potwierdzanie jakości dostarczanych, przez Wykonawcę robót dostaw: materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń oraz wyposażenia, sprawdzanie jakości dokumentów, zezwoleń, pozwoleń, deklaracji zgodności/deklaracji właściwości użytkowych, aprobat technicznych, certyfikatów, atestów itp., w celu uniknięcia użycia materiałów niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub użycia materiałów uszkodzonych;

11) żądanie wykonania dodatkowych badań przez Wykonawcę robót, a przede wszystkim zlecania Wykonawcy robót, badań materiałów budzących wątpliwości co do jakości i pochodzenia;

12) weryfikacja i akceptowanie specyfikacji urządzeń i specyfikacji materiałów zaproponowanych do wbudowania przez Wykonawcę robót,

13) wykonywanie obmiarów robót i potwierdzenie ilości oraz określanie wartości wykonanych robót zgodnie z Umową na roboty,

14) przeprowadzanie regularnych inspekcji placu budowy sprawdzających jakość wykonania robót budowlanych i jakość materiałów zgodnie z Umową na roboty oraz dobrą praktyką inżynierską; 

15) kontrola zgodności wykonywania robót z wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

16) sprawdzanie poprawności wykonania i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających - sporządzenie z tych czynności dokumentacji fotograficznej, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót budowlanych oraz usuniętych wad,  

17) przygotowywanie i przeprowadzanie przy udziale Zamawiającego czynności odbioru na poszczególnych etapach realizacji inwestycji z uwzględnieniem: Odbiorów robót ulegających zakryciu lub zanikających, Odbiorów częściowych, odbioru końcowego, Odbioru robót po okresie gwarancji i rękojmi, sporządzanie protokołów z tych odbiorów, w sposób i na zasadach zgodnych z zapisami umowy na roboty,

18) nadzorowanie i dopilnowanie zaleceń komisji odbiorowej i usunięcia, przez Wykonawcę robót, stwierdzonych usterek dających się naprawić;
19) opracowanie opinii dotyczącej wad obiektu uznanych za nie nadające się do usunięcia oraz wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy robót z określeniem utraty wartości robót budowlanych i kwot obniżonego wynagrodzenia za te roboty;
20) udział w czynnościach związanych z przeglądami technicznymi w trakcie trwania okresu gwarancji i rękojmi na pisemne wezwanie Zamawiającego i sporządzenie protokołów z tych odbiorów,

21) egzekwowanie od Wykonawcy robót prowadzenia prawidłowej obsługi geodezyjnej zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133);
22) zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawcę Robót,

23) wprowadzanie w trakcie realizacji robót (w porozumieniu z projektantem) zaleceń Zamawiającego i/lub Wykonawcy robót;
24) uzyskiwanie od projektanta dodatkowych wyjaśnień dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,
25) nadzorowanie prób, badań i rozruchów technologicznych, 
26) przeprowadzenie niezbędnych ekspertyz i badań technicznych, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby,
27) pisemne opiniowanie i rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych,

28) szacowanie i weryfikowanie robót zamiennych zaproponowanych przez Wykonawców Robót w zakresie rzeczowym i finansowym, sporządzanie stosownych protokołów,

29) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących zakresu i wartości robót,

30) informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, uzupełniających i innych zgodnie z  umowami na roboty budowlane i z zachowaniem zasad ustawy PZP,
31) przygotowywanie i przedkładanie Zamawiającemu protokołów konieczności robót dodatkowych oraz uzupełniających i innych zgodnie z umową na roboty budowlane, i z zachowaniem zasad ustawy PZP wraz z kosztorysami dotyczącymi tych robót a także opiniowanie ich zasadności oraz dokonywanie ich kontroli w trakcie realizacji;
32) zatwierdzanie harmonogramu dostaw urządzeń i materiałów na plac budowy ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności, sposobu i czasu magazynowania oraz zgodności z projektami i warunkami umowy na roboty budowlane;
33) sprawdzanie, pod względem merytorycznym i formalnym, uprawnień i dokumentów takich jak: przynależność do izby samorządu zawodowego, ubezpieczenie Kierownika Budowy i Kierownika Robót Wykonawcy robót, potwierdzone pisemną notatką, załączoną do Raportu miesięcznego;
34) w razie konieczności, sporządzenie pisemnej opinii (w ciągu 5 dni od złożonego, przez stronę  umowy na roboty budowlane wniosku do Nadzoru Inwestorskiego) w zakresie formalnym i merytorycznym dotyczącej zmiany Kierownika Budowy, Kierownika Robót wskazanych w ofercie Wykonawcy robót, jeśli z takim wnioskiem wystąpi jedna ze stron umowy;
35) wydawanie zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane, Wykonawcy robót, kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy;
36) żądanie od Wykonawcy, kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót budowlanych, a także wstrzymania ich dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;
37) zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych rozruchów urządzeń i wyposażenia;
38) prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami biorącymi udział w realizacji Projektu ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych do Wykonawcy robót, mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń Wykonawcy robót, katastrof budowlanych itp.;
39) prowadzenie negocjacji z Wykonawcą Robót (na życzenie Zamawiającego),

40) zapobieganie roszczeniom Wykonawcy Robót, lub jeżeli takie zaistnieją, to rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy Robót i przedstawianie stanowiska w odniesieniu do nich,

41) pośredniczenie w polubownym rozstrzyganiu sporów,
42) w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym a Wykonawcą Robót, wsparcie Zamawiającego poprzez przedstawienie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska co do przedmiotu sporu,
43) opiniowanie (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym) przyczyn nie dotrzymania terminów wykonania robót w ramach  umowy na roboty budowlane z winy Wykonawcy robót, stanowiące podstawę dla Zamawiającego do wystąpienia w sprawie kar umownych, o odszkodowanie za zwłokę i do dochodzenia (na zasadach ogólnych ustawy KC) odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Opinia będzie wykonana najpóźniej w terminie 10 dni od daty zaistnienia w/w okoliczności i dostarczona Zamawiającemu;
44) pisemne opiniowanie wystąpień Wykonawcy robót np. o przedłużenie czasu na ukończenie robót, wraz z pisemną analizą skutków finansowych, formalnych i prawnych dla umowy i Zamawiającego,
45) wydawanie Wykonawcy robót poleceń w zakresie zawieszenia całości lub części robót budowlanych, w przypadkach określonych w umowie na roboty budowlane - zawsze poprzedzane uzyskaniem przez Wykonawcę robót zgody Zamawiającego i potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy;
46) w przypadku przerwania umowy na roboty budowlane Nadzór Inwestorski jest zobowiązany nadzorować umowę będącą kontynuacją robót wykonywanych w ramach przerwanej umowy na roboty budowlane;
47) rozliczanie Umowy na roboty budowlane w przypadku jej rozwiązania, przerwania realizacji zadania z jakiejkolwiek przyczyny, w terminach i na zasadach określonych przez Zamawiającego, 
48) przygotowanie, w przypadku przerwania robót budowlanych przez Wykonawcę robót, inwentaryzacji wykonanych robót,
49) w przypadku przerwania umowy na roboty budowlane, wykonywanie wszelkich czynności związanych z tym przerwaniem, w tym co najmniej nadzór nad przejęciem placu budowy, nad robotami zabezpieczającymi itp.;
50) wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich przez Wykonawcę niezgodnie z umową oraz przepisami BHP.

51) sprawdzenie i pisemna akceptacja wszelkiej dokumentacji załączanej do zgłoszeń gotowości do odbioru  oraz dokumentacji powykonawczej sporządzonej przez Wykonawcę Robót i dostarczenie jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją dotyczącą nadzorowanych robót w formie uzgodnionej z Zamawiającym,

52) wykonywanie: nadzoru nad przeprowadzaniem wszelkich testów, prób i rozruchów oraz przeglądów, zatwierdzanie i przyjmowanie opracowanych przez Wykonawcę robót wszelkich wymaganych instrukcji eksploatacyjnych, dokumentacji rozruchowej i instrukcji obsługi, w celu ułatwienia przekazywania obiektu do eksploatacji Zamawiającemu, oraz wspomaganie Wykonawcy robót w uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Nadzór inwestorski zaakceptuje wyniki wszelkich prób przed oddaniem obiektu do eksploatacji, zgodnie z umową;
53) powiadamianie Wykonawcy robót i Zamawiającego o wykrytych wadach wykonanych robót budowlanych oraz określenie zakresu robót niezbędnych do wykonania celem usunięcia tych wad wraz z podaniem wymaganych terminów ich wykonania a następnie dokonania odbioru wykonanych robót usuwających wady. Pisemne potwierdzenie usunięcia tych wad. W przypadku, jeśli Wykonawca robót nie rozpoczął usuwania wad w podanym terminie, Inżynier w porozumieniu z Zamawiającym przygotuje zlecenie usunięcia wad innemu wykonawcy (zgodnie z Ustawą PZP) wraz z przygotowaniem dokumentacji opisującej zakres robót budowlanych wraz z wyliczeniem szacunkowej wartości tych robót. Wynagrodzenie Wykonawcy robót zostanie odpowiednio obniżone z tego tytułu i zgodnie z zapisami umowy na roboty budowlane;
54) przeprowadzenie inspekcji końcowej i sporządzenie Protokołu Odbioru Końcowego, List Usterek i innych dokumentów związanych z warunkami Umowy na roboty,

55) przygotowywanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania;
56) sprawdzenie kompletności dokumentacji Wykonawcy Robót i oświadczeń wymaganych przez odpowiednie uregulowania,

57) weryfikacja kompletu dokumentów związanych z odbiorem robót i ze zgłoszeniem w organie nadzoru budowlanego zakończenia tych robót,

58) prowadzenie dokumentacji fotograficznej placu budowy, poszczególnych elementów robót budowlanych, również z czynności odbiorowych i archiwizowanie z odpowiednimi opisami oraz datami dla Zamawiającego,

59) nadzór nad przeprowadzeniem przez Wykonawcę Robót inwentaryzacji geodezyjnej,

60) nadzór, sprawdzenie oraz akceptacja wykonania przez Wykonawcę Robót instrukcji eksploatacji i konserwacji obiektu.

61) egzekwowanie od Wykonawcy robót wykonania zaleceń poodbiorowych;
62) kompletowanie i przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją umowy oraz realizacją kontraktów na roboty budowlane, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, wytycznych i innych;
63) organizowanie pracy personelu w taki sposób, aby umowa na roboty budowlane była nadzorowana i wykonywana zgodnie z jej postanowieniami oraz w terminach w niej określonych;
64) zapewnienie stałego kontaktu Zamawiającego z Nadzorem Inwestorskim, na każdym etapie robót budowlanych i w okresie Gwarancji i Rękojmi  (Okresie Zgłaszania Wad);
65) bieżące informowanie Zamawiającego o zaistniałych sporach lub problemach;
66) monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego umów na roboty budowlane na poziomie wymaganym dla Projektu;
67) zaopiniowanie  w terminie 5 dni od daty otrzymania przedłożonego przez Wykonawcę robót Harmonogramu, zgodnie z zapisami umowy na roboty. Harmonogram musi uwzględniać m.in. ścieżki krytyczne, rezerwę czasową na okresy niesprzyjające prowadzeniu robót, rozruchy urządzeń, daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, stan zatrudnienia pracowników, ilość i rodzaj sprzętu oraz plan odbiorów częściowych i końcowych;
68) współpracowanie ze wskazanymi przez Zamawiającego konsultantami, Projektantami, pracownikami Zamawiającego w sposób, który zapewni sprawne zrealizowanie umów na roboty budowlane w założonym czasie i zgodnie z zaplanowanym budżetem i zapewni wykonywanie zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów; 
69) sprawdzenie terminowości i zgodności, w sposób i na zasadach określonych w umowie na roboty budowlane: ubezpieczenia robót budowlanych, sprzętu oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, gwarancje, potwierdzone pisemnym powiadomieniem Zamawiającego, w razie konieczności również zalecenia naprawcze w przypadku opinii negatywnej o przedłożonym ubezpieczeniu;
70) przygotowanie dla Zamawiającego w terminie 5 dni pisemnej opinii (w aspekcie formalnym i merytorycznym) dokumentów stanowiących podstawę roszczenia do Wykonawcy robót z zabezpieczeń należytego wykonania umowy na roboty budowlane, jeśli zajdzie taka potrzeba, również przygotowanie dokumentów i opracowań niezbędnych do postępowania arbitrażowego lub do występowania przed sądem powszechnym oraz branie udziału w postępowaniu arbitrażowym prowadzanym zgodnie z warunkami umowy;
71) opiniowanie i rekomendowanie każdej propozycji aneksu do umowy na roboty budowlane pod względem finansowym, formalnym i rzeczowym, z uwzględnieniem odpowiednich zapisów Ustawy Pzp i z podaniem ich skutków oraz przygotowywanie wszystkich odpowiednich dokumentów dotyczących zakresu takiego aneksu;
72) prowadzenie i przechowywanie korespondencji, przy czym językiem korespondencji jest język polski;
73) prowadzenie monitoringu, raportowania, przygotowywania danych i informacji dla ewentualnych kontroli. Nadzór Inwestorski będzie także na polecenie Zamawiającego w terminach uzgodnionych z Zamawiającym przygotowywał, udostępniał i kompletował wszelkie dokumenty niezbędne dla wszelkich kontroli, jakim będzie podlegał Zamawiający i jeżeli będzie to konieczne udzielał wszelkich niezbędnych wyjaśnień instytucjom kontrolującym;
74) przygotowywanie, w terminach podanych przez Zamawiającego, wszelkich dokumentów niezbędnych dla rozliczenia Projektu dla Zamawiającego, w tym co najmniej sporządzenia sprawozdania w zakresie wykonania rzeczowego Projektu i osiągnięcia zakładanego efektu, osiągnięcia wskaźników, sporządzenia końcowego rozliczenie Projektu,
75) składanie wyjaśnień, uzupełnień, korekt, zestawień, raportów i innych informacji oraz dokumentów żądanych przez Instytucję Pośredniczącą i Instytucję Zarządzającą lub inną uprawnioną do tego instytucję, a dotyczącą elementów dokumentacji obowiązującej w procedurze dofinansowania projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

76) uczestnictwo w kontrolach przeprowadzanych przez Instytucję Pośredniczącą i Instytucję Zarządzającą lub inną uprawnioną do tego instytucję w miejscu realizacji projektu w celu m.in. zbadania zgodności z wnioskiem o dofinansowanie w ramach POIiŚ 2014-2020, zgodności zakresu rzeczowego Projektu ze stanem faktycznym oraz zakładanymi we wniosku wskaźnikami produktu oraz rezultatu.

77) w okresie Gwarancji i Rękojmi (Okresie Zgłaszania Wad), Nadzór Inwestorski będzie uczestniczył w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych i rozwiązywaniu sporów. W szczególności, zadania te obejmują egzekwowanie usuwania wad przez Wykonawcę; 
78) udział w corocznych przeglądach gwarancyjnych i sporządzanie protokołów z tych czynności.

§ 4
Obowiązki Zamawiającego
Zamawiający przekaże Nadzorowi Inwestorskiemu następujące dokumenty:
1) komplet dokumentacji projektowej robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego – 1 egz. wersji papierowej dokumentacji.
2) kopie Umowy z Wykonawcą robót budowlanych – w terminie do 5 dni roboczych licząc od daty podpisania umowy z Wykonawcą robót wyłonionym, w drodze postępowania przetargowego.
§ 5
Raporty
1. Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania Zamawiającemu raportów z postępu realizacji Umowy: Miesięcznego i Końcowego.
2. Raporty będą sporządzane w języku polskim.
3. Raporty będą przekazywane Zamawiającemu w formie elektronicznej na płycie CD (w 1 egzemplarzu) oraz w formie pisemnej (wydruk – w 2 egzemplarzach) i przyjmowane przez Zamawiającego na podstawie Protokołu Odbioru Raportu.
4. Zamawiający, w terminie do 10 dni roboczych od daty otrzymania każdego z Raportów, powiadomi pisemnie Nadzór Inwestorski o jego przyjęciu lub odrzuceniu z podaniem przyczyn jego odrzucenia. Jeżeli Zamawiający nie przekaże we wskazanym terminie żadnych uwag na piśmie do danego Raportu albo Protokołu Odbioru Raportu, wówczas dany Raport będzie uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego.
5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów lub braków w danym Raporcie, Nadzór Inwestorski zobowiązany jest je usunąć w terminie 5 dni od daty otrzymania uwag od Zamawiającego.
6. Nadzór Inwestorski jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu celem zatwierdzenia:
a) Raporty Miesięczne - w terminie 7 dni od zakończenia miesiąca, którego dotyczy Raport,
b) Raport Końcowy - w terminie 30 dni od daty podpisania Protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.
7. Wymagania dotyczące zawartości Raportów sporządzanych przez Nadzór Inwestorski zostały szczegółowo opisane w Części III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego załącznik do umowy.
8. Raport Miesięczny – będzie stanowić rozliczenie Nadzoru Inwestorskiego z bieżącej realizacji Umowy. Każdy Raport winien zawierać potwierdzenia pobytu Kierownika Zespołu Nadzorującego na budowie, zgodnie § 9 ust.2 i 3 niniejszej umowy.
9. Protokół odbioru Raportu będzie podstawą do wypłaty Wynagrodzenia Nadzorowi Inwestorskiemu z tytułu realizacji Umowy.
10. Raport Końcowy będzie stanowić rozliczenie Nadzoru Inwestorskiego z realizacji Umowy w zakresie sprawowania nadzoru.
11. Zamawiający ma możliwość zgłoszenia uwag do raportów Nadzoru Inwestorskiego, również po ich zatwierdzeniu. 

§ 6
Kontrola Robót
1. Nadzór Inwestorski jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego pisemnie oraz faksem, pocztą elektroniczną albo telefonicznie o istotnych przeszkodach i nieprawidłowościach w Robotach, w szczególności takich, które będą uniemożliwiać ich kontynuowanie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli Robót oraz uzyskiwania bezpośrednich informacji co do ich postępu. 
3. Jeżeli Zamawiający zgłosi Nadzorowi Inwestorskiemu uwagi lub zastrzeżenia, co do jakości lub terminowości Robót, na Nadzorze Inwestorskim spoczywa obowiązek zawiadomienia Zamawiającego o zajętym stanowisku lub podjętych działaniach w terminie 7 dni od otrzymania uwag.
§ 7
Wynagrodzenie Nadzoru Inwestorskiego
1. Z tytułu wykonania usługi będącej przedmiotem umowy Nadzór Inwestorski otrzyma łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………………………… złotych netto (słownie złotych netto: …………………………………………………………………………………………………………….)

podatek VAT …….%..……………………… złotych (słownie: ………………………………………………….. złotych), …………………………… złotych brutto (słownie złotych: ………………….……………………………………………… )
2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty poniesione przez Nadzór Inwestorski przy wykonywaniu Umowy.
3. Wynagrodzenie będzie płatne miesięcznie po zatwierdzeniu Raportu miesięcznego przez Zamawiającego w trybie przewidzianym w § 5 ust. 4. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia będzie zatwierdzony bez uwag Raport Miesięczny. 

4. Zatwierdzenie Raportu przez Zamawiającego upoważnia Nadzór Inwestorski do wystawienia faktury. Wysokość faktury będzie proporcjonalna do postępu finansowego Robót Budowlanych wykazanych w Raporcie.
5. Wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 Umowy.
6. Faktura końcowa w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy zostanie zapłacona po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Raportu Końcowego oraz uzyskaniu przez Wykonawcę robót budowlanych pozwolenia na użytkowanie oraz pozwolenia wodno-prawnego.
7. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury złożonej w siedzibie Zamawiającego. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.
8. Do każdej faktury VAT wystawianej przez Nadzór Inwestorski (oprócz pierwszej) muszą być dołączone dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom biorącym udział w realizacji usług, których termin płatności upłynął w okresie objętym rozliczeniem częściowym.
9. W przypadku nieprzedstawienia przez Nadzór Inwestorski wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa wyżej, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane usługi – w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów.
10. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Nadzór Inwestorski.
11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi.
12. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy.
13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający zawiadomi Nadzór Inwestorski o żądaniu Podwykonawcy oraz wezwie Nadzór Inwestorski do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Nadzorowi Inwestorskiemu wezwania.
14. W przypadku zgłoszenia przez Nadzór Inwestorski uwag, o których mowa w ust.13, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Nadzorowi Inwestorskiemu.
16. Razem z rozliczeniem Końcowym, Nadzór Inwestorski złoży pisemne Zwolnienia ze Zobowiązań od wszystkich Podwykonawców, potwierdzające, że wszystkie należności za podzlecone roboty zostały należycie zapłacone przez Wykonawcę.
§ 8
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Nadzór Inwestorski wniósł zabezpieczenie należytego wykonania w wysokości 10% wynagrodzenia całkowitego (brutto), o którym mowa 
w § 7 ust. 1, tj. ………………………….. ………… zł  (słownie ………………………. złotych) w formie ………………………………………………………………………………..
2. Strony postanawiają, że zabezpieczenie służyć będzie pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Nadzór Inwestorski.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Nadzorowi Inwestorskiemu  w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
4. W przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia, Nadzór Inwestorski zobowiązany jest niezwłocznie przedłużyć ważność wniesionego zabezpieczenia lub wnieść nowe na wydłużony okres.
5. Jeżeli Nadzór Inwestorski nie wypełnia postanowień ust. 4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia lub zajęcia na poczet zabezpieczenia jego odpowiedniej części.
6. Jeżeli Nadzór Inwestorski wniesie w formie pieniężnej zabezpieczenie należytego wykonania umowy, strony postanawiają, że w przypadku, gdy Nadzór Inwestorski nie wykona lub wykona nienależycie swoje zobowiązania wynikające z umowy, Zamawiający wykorzysta na zastępcze wykonanie tych obowiązków także odsetki wynikające z umowy rachunku bankowego, na którym zabezpieczenie było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego. 
§ 9
Obecność Kierownika Zespołu Nadzorującego na budowie
1. Kierownik Zespołu Nadzorującego jest zobowiązany przebywać na budowie minimum …….. godzin tygodniowo przez cały czas wykonywania robót budowlanych, zgodnie z ofertą.
2. Obecność (czyli przyjazd i wyjazd) na budowie Kierownika Zespołu Nadzorującego musi być potwierdzona każdorazowo przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego: …………………………………………………….
3. Potwierdzenia pobytów Kierownika Zespołu Nadzorującego, o których mowa w ust.2, będą stanowiły załącznik do każdego Raportu miesięcznego składanego przez Nadzór Inwestorski, będącego podstawą do wypłaty Wynagrodzenia.
4. W przypadku, kiedy potwierdzenia pobytów, o których mowa w ust.3 nie będą potwierdzać minimalnej tygodniowej ilości godzin pobytu na budowie, wskazanej w ust.1, Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne, zgodnie z § 15 ust.1 lit.d) niniejszej umowy.
§ 10
Potencjał Wykonawcy
1. Nadzór Inwestorski oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą.
2. Nadzór Inwestorski oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji usługi będącej przedmiotem Umowy.
3. Nadzór Inwestorski jest zobowiązany skierować do wykonania Umowy personel wskazany w Ofercie.
4. W terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy Nadzór Inwestorski dostarczy Zamawiającemu kserokopie uprawnień osób wskazanych przez Nadzór Inwestorski w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu wskazanego w pkt. 9.2.3 SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że osoby te są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Jeśli dokumenty nie będą potwierdzały posiadania wymaganych uprawnień przez wskazane w ofercie osoby lub osoby te nie będą objęte obowiązkowym ubezpieczeniem wykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Nadzorowi Inwestorskiemu kary umownej w wysokości 20 000 zł, za każdy stwierdzony przypadek. Niezależnie od powyższego Nadzór Inwestorski zobowiązany jest w terminie 3 dni przedstawić Zamawiającemu inną osobę, spełniającą wymagania określone w pkt. 9.2.3 SIWZ. W sytuacji nie przedstawienia danych osoby lub przedstawienia danych osoby niespełniającej wymagań, Zamawiający będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy  w trybie natychmiastowym i naliczenia Nadzorowi Inwestorskiemu dodatkowo kary umownej z tytułu wypowiedzenia umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy w wysokości 30% wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1  Umowy. Niezależnie od naliczenia kary umownej Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 
5. Wykonawca zorganizuje swoje biuro zgodnie z postanowieniami Opisu Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca zobligowany jest zapewnić swojemu personelowi wszelkie warunki i środki, w tym środki transportu i łączności wymagane do wykonywania obowiązków Wykonawcy w związku z realizacją Umowy.
6. Wykonawca jest zobowiązany zorganizować pracę swojego personelu, w stopniu zapewniającym należyte wykonywanie przez Wykonawcę obowiązków wynikających zarówno z obowiązującego prawa, jak i Umowy. Wykonawca musi uwzględnić także ryzyko związane z czynnikami nieprzewidywalnymi (np. rzeczywisty czas pracy Wykonawcy Robót, zmniejszenie intensywności prac w pewnych okresach).
7. Nadzór Inwestorski oświadcza, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby którego w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Nadzór Inwestorski powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie ………………….. (w zakresie usług, do realizacji których te zdolności są wymagane). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez …………… (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.
§ 11
Zmiana ekspertów
1. Do realizacji zamówienia Nadzór Inwestorski skieruje osoby wskazane w ofercie. Zmiana którejkolwiek z osób, o której mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Nadzór inwestorski na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku zmiany Eksperta nr 1 osoba, która będzie zastępować Kierownika Zespołu Nadzorującego musi posiadać doświadczenie co najmniej takie same lub wyższe, jakie było oceniane w kryterium „Doświadczenie Kierownika Zespołu Nadzorującego”.  
2. Nadzór Inwestorski może zaproponować zmianę Ekspertów przedstawionych w ofercie, informując o tym Zamawiającego z co najmniej 14  dniowym wyprzedzeniem przedkładając jednocześnie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków określonych w SIWZ dla danego eksperta. Zamawiający zobowiązany jest zająć stanowisko w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. Zmiana taka jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. W przypadku nie zajęcia przez Zamawiającego w wyżej wymienionym terminie stanowiska w sprawie wniosku Nadzoru Inwestorskiego uważa się, że wyraził on zgodę na zmianę. 
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ekspertów w następujących przypadkach:
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych eksperta;
b) nie wywiązywania się eksperta z obowiązków wynikających z umowy;
c) jeżeli zmiana eksperta staje się konieczna z jakichkolwiek innych ważnych przyczyn niezależnych od Nadzoru Inwestorskiego np. rezygnacja eksperta itp.
4. Zamawiający może żądać od Nadzoru Inwestorskiego zmiany eksperta, jeżeli uzna, że ekspert nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy lub współpraca z nim nie układa się właściwie. Żądanie zostanie złożone w formie pisemnej i zawierać będzie uzasadnienie.
5. Nadzór Inwestorski obowiązany jest zmienić eksperta zgodnie z żądaniem Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym, przy czym zaproponowana osoba musi spełniać wymagania określone dla danego eksperta w SIWZ. 
6. W przypadku, gdy w sytuacjach opisanych w ust. 3 i 4 powyżej Nadzór Inwestorski nie będzie mógł zapewnić nowej osoby spełniającej wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może  wypowiedzieć  Umowę w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

7. Wykonawca poniesie wszelkie dodatkowe koszty związane ze zmianami w składzie personelu. W przypadku, gdy członek personelu nie może zostać niezwłocznie zastąpiony, Zamawiający zwraca się do Nadzoru Inwestorskiego z wnioskiem o wyznaczenie tymczasowego zastępcy spełniającego wymagania określone dla danego eksperta w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub o podjęcie takich kroków, które zrekompensują tymczasową nieobecność członka personelu, chyba że wypowie umowę na podstawie ust. 6 powyżej.

8. Zmiana któregokolwiek z ekspertów nie wymaga zmiany niniejszej umowy.
§ 12
Podwykonawstwo
1. Nadzór Inwestorski może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Przez umowę o podwykonawstwo – należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi stanowiące część przedmiotu niniejszej umowy, zawartą między Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą).
1. Nadzór Inwestorski wykona przy udziale Podwykonawców następujące usługi:
wskazać zakres usług, które zlecone zostaną Podwykonawcy oraz podać firmy podwykonawców…………………………….…………………………………………………………………………………………
Pozostałe usługi Wykonawca wykona siłami własnymi.
3. Nadzór Inwestorski jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Za opóźnienie w dotrzymaniu tego terminu Zamawiający naliczy Nadzorowi Inwestorskiemu karę umowną w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia.
4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Nadzorowi Inwestorskiemu faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych podwykonawcy usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy.
5. W przypadku gdy termin, o którym mowa w ust.4 jest dłuższy, Zamawiający poinformuje o tym Nadzór Inwestorski i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia.
6. Nadzór Inwestorski nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.
7. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Nadzór Inwestorski jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.
8. Podwykonawcą, na którego zasoby powoływał się Nadzór Inwestorski w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu jest: …………………………………………………
9. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.22a ust.1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
10. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art.25a ust.1 ustawy pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
11. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
12. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
13. Nadzór Inwestorski jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
§ 13
Kontakty
1. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z Nadzorem Inwestorskim oraz nadzorowania wykonania Umowy w imieniu Zamawiającego są:
a) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
b) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Osobą upoważniona przez Nadzór Inwestorski do kontaktów z Zamawiającym jest Kierownik Zespołu Nadzorującego.
3. Korespondencja dotycząca realizacji Umowy pomiędzy Zamawiającym a Nadzorem Inwestorskim będzie zawierać nazwę i numer Umowy oraz będzie wysłana pocztą, telefaksem, pocztą elektroniczną lub doręczona osobiście na adresy wymienione poniżej:

Do Zamawiającego:
	Nazwisko:
	

	Adres:
	

	Telefon:
	

	Fax.:
	

	e-mail:
	



Do  Nadzoru Inwestorskiego:
	Nazwisko:
	

	Adres:
	

	Telefon:
	

	Fax.:
	

	e-mail:
	


4. Nadzór Inwestorski przy wykonywaniu zleconych mu czynności jest obowiązany zastosować się do wskazówek Zamawiającego co do sposobu wykonywania Umowy w terminie 7 dni od ich otrzymania, o ile nie są one sprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy, postanowieniami umowy o Roboty budowlane, oraz bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
§ 14
Poufność 
1. Zamawiający dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu informacje lub dokumenty, niezbędne dla wykonywania Umowy. Dokumenty takie zostaną zwrócone Zamawiającemu najpóźniej w dniu zakończenia Robót, tj. odbioru planowanych obiektów.
2. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Nadzór Inwestorski w związku z Umową nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne dla celów wykonania Umowy, publikowane lub ujawniane przez Nadzór Inwestorski lub zaangażowany przez niego personel bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
3. Nadzór Inwestorski oraz jego personel nie będą wykorzystywać żadnych powyższych dokumentów i informacji w celach niezwiązanych z wykonywaniem Umowy.
4. Nadzór Inwestorski jest zobowiązany pokryć wszelkie szkody jakie poniesie Zamawiający z tytułu naruszenia powyższych postanowień o poufności.
§ 15
Kary umowne
1. Nadzór Inwestorski jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku:
a) nieterminowego dostarczenia Zamawiającemu Raportu (Miesięcznego lub Końcowego), poprawieniu ich albo niezastosowaniu się do wskazówek Zamawiającego - w wysokości 0,3%  wynagrodzenia (brutto), o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; 
b) stwierdzenia, że Nadzór Inwestorski nie realizuje któregokolwiek z obowiązków wynikających z Umowy lub też realizuje go niezgodnie z Umową, po uprzednim wezwaniu Nadzoru Inwestorskiego przez Zamawiającego do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w wezwaniu, nie krótszym niż 7 dni - w wysokości  10% wynagrodzenia (brutto), o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy za każde zdarzenie;

c) za opóźnienie w wykonaniu czynności określonych w niniejszej umowie, w wysokości 0,2% wynagrodzenia (brutto), o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia, po jednokrotnym pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego z żądaniem wyrównania zaniedbań lub spełnienia jego obowiązków wynikających z umowy;

d) jeśli ilość godzin tygodniowego pobytu na budowie Kierownika Zespołu Nadzorującego będzie mniejsza niż minimalna ilość godzin wskazana w § 9 ust.1 umowy - 2.000,00 zł za każdy przypadek,
e) za podjęcie czynności lub zaciągnięcie zobowiązania w imieniu Zamawiającego bez jego zgody w przypadku gdy Umowa zobowiązuje Nadzór Inwestorski do jej uzyskania w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek,
f) za podjęcie decyzji zwiększającej zobowiązania lub zmniejszającej uprawnienia Zamawiającego względem Wykonawcy robót budowlanych, w szczególności potwierdzenie obmiaru lub innego dokumentu stanowiącego podstawę płatności, które naraziło Zamawiającego na jej nienależne dokonanie, w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek; 
g) za wprowadzenie zmian w składzie personelu z naruszeniem zasad określonych w umowie, w szczególności bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek,
h) za brak zapewnienia eksperta w wymiarze wymaganym w Opisie Przedmiotu Zamówienia w wysokości 300,00 zł za każdy dzień nieobecności eksperta;
i) za brak stawiennictwa w dniu odbioru robót budowlanych i innych prac przedstawionych do odbioru przez Wykonawcę robót budowlanych, o których Nadzór Inwestorski został prawidłowo powiadomiony, w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek niestawiennictwa;
j) odstąpienia od Umowy przez Nadzór Inwestorski z przyczyn leżących po jego stronie - w wysokości 20% wynagrodzenia (brutto), o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy;
2. Nadzór Inwestorski poniesie kary umowne za naruszenie umowy w zakresie podwykonawstwa z tytułu:
1) braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom w wysokości 10% wartości brutto tej części wynagrodzenia, która należna jest Podwykonawcy/Podwykonawcom;
2)    nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom w wysokości  0,5% wartości brutto tej części wynagrodzenia, która należna jest Podwykonawcy /Podwykonawcom, za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty;
3. Jeżeli łączna suma kar umownych wyniesie ponad 30% wartości Wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy Zamawiający, może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym z jednoczesnym zachowaniem prawa do kar umownych określonych w ust. 1 pkt b). 
4. Nadzór Inwestorski jest zobowiązany pokryć wszelkie szkody powstałe w wyniku nienależytego pełnienia przez Nadzór Inwestorski obowiązków wynikających z Umowy. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
5. Zamawiający zapłaci Nadzorowi Inwestorskiemu karę umowną za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 20 % (wynagrodzenia brutto), o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, z wyłączeniem odstąpienia w trybie art. 145 Ustawy Pzp.
6. W przypadku zwłoki w zapłacie należności z winy Zamawiającego obowiązują odsetki ustawowe.
7. Zamawiający wstrzyma do czasu ustalenia przyczyny płatność faktury w całości, lub w części w przypadku niewywiązania się Wykonawcy zamówienia z któregokolwiek zobowiązań wynikających z umowy. W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy zamówienia odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Nadzorowi Inwestorskiemu lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Zamawiający zastrzega prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie Cywilnym.
§ 16
Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
a) Nadzór Inwestorski w sposób rażący nie realizuje postanowień umowy, w szczególności:
- nie dostosował się w wyznaczonym terminie do zawiadomienia (jednak nie krótszym niż 7 dni) przesłanego mu przez Zamawiającego z żądaniem wyrównania zaniedbań lub spełnienia jego obowiązków wynikających z umowy, co poważnie wpływa na właściwą i terminową realizację usługi,

- gdy Nadzór Inwestorski skierował do wykonania przedmiotu umowy osoby, bez akceptacji Zamawiającego;
b) Nadzór Inwestorski nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy przez okres 14 dni.
c) Zostanie ogłoszona likwidacja lub upadłość Nadzór Inwestorski lub egzekucja w stosunku do niego stała się bezskuteczna.
d) Nadzór Inwestorski zostanie skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo związane z wykonywaniem przez niego działalności gospodarczej lub zawodowej.
e) Zostanie ujawnione jakiekolwiek orzeczenie wpływające na możliwość wykonywania działalności przez Nadzór Inwestorski.
f) Nadzór Inwestorski utraci zdolność do czynności prawnych.
g) Jakakolwiek przerwa w realizacji budowy wynikła z braku nadzoru, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Nadzoru Inwestorskiego i może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Nadzoru Inwestorskiego.
h) Gdy strony umowy nie doszły do porozumienia w przedmiocie skrócenia okresu świadczenia usługi, o którym mowa w § 18 ust. 10.  

2. W przypadku, gdy Nadzór Inwestorski dokonując zmiany Ekspertów przedstawionych w ofercie nie będzie mógł zapewnić nowej osoby, której kwalifikacje i doświadczenie będą potwierdzać spełnianie warunków określonych w SIWZ dla danego Eksperta, Zamawiający może podjąć decyzję o odstąpieniu od Umowy w terminie 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia go o tym fakcie.
3. Zgodnie z art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku, Nadzór Inwestorski może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
4. Konieczność co najmniej trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o których mowa w § 7 ust.10 niniejszej umowy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie wywołuje skutek ex nunc.
6. W przypadku odstąpienia od umowy Nadzór Inwestorski oraz Zamawiającego obciążają następujące postanowienia szczegółowe:
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Nadzór Inwestorski przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia;
b) strony wspólnie ustalą wartość wykonanych robót i ustalą należne Wykonawcy wynagrodzenie za prace wykonane, a do czasu wypowiedzenia umowy niepłacone;
c) Nadzór Inwestorski wykona zaległe raporty na dzień dokonania wypowiedzenia umowy oraz podejmie działania, które zapewnią bezproblemowe przejęcie obowiązków przez Zamawiającego lub osobę trzecią wskazaną przez niego.
7. Zamawiający jest zobowiązany, w terminie 40 dni od daty wypowiedzenia umowy, poświadczyć wartość wykonanych w ramach umowy usługi i wysokość wszelkich kwot należnych Nadzorowi Inwestorskiemu na dzień rozwiązania umowy.
8. W przypadku, gdy Zamawiający poniesie jakiekolwiek koszty związane z rozwiązaniem umowy z winy Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiający ma prawo do potrącenia tych kosztów z należnego Nadzorowi Inwestorskiemu wynagrodzenia.
§ 17
Rozwiązanie umowy przez Nadzór Inwestorski
1. Nadzór Inwestorski może, za 30-to dniowym wypowiedzeniem w formie pisemnej doręczonym Zamawiającemu, rozwiązać umowę, jeżeli Zamawiający:
a) zwleka z zapłatą wynagrodzenia powyżej 60 dni od daty upływu limitu czasu określonego w § 7 ust. 7,
b) wstrzyma realizację umowy na ponad 90 dni bez winy Nadzoru Inwestorskiego.
2. W przypadku rozwiązania umowy przez Nadzór Inwestorski w sytuacji określonej w ust. 1 lit. a), należy mu się wynagrodzenie należne za okres wykonywania umowy, liczony od daty rozpoczęcia.
§ 18
Zmiany Umowy
1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Przewiduje się możliwość dokonania zmian w Umowie na warunkach określonych w niniejszym paragrafie. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji Umowy, o okres przypadający po dniu 25.12.2018 r.:
3. jeżeli będzie to spowodowane przedłużającą się procedurą wyboru Wykonawcy robót budowlanych;
3. jeżeli będzie to spowodowane podpisaniem aneksu z Wykonawcą robót budowlanych przedłużającego termin wykonania zadania;
3. z powodu podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zmieniającego zasady i terminy jej realizacji,
3. w przypadku kolizji, przeszkód ukrytych, nie powstałych z winy Zamawiającego, ani z winy Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu warunków z Instytucją Zarządzającą programem POIiŚ.
4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania Umowy, w przypadku gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych sytuacji:
a) wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej wykonania Robót, pociągających za sobą konieczność zmiany Umowy, spowodowanych zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub zmianami w wiedzy technicznej,
b) konieczności wprowadzenia zmian w sposobie realizacji Umowy spowodowanych zmianami w przepisach prawa, norm i standardów lub zmianami w wiedzy technicznej;
c) zmiany terminu realizacji Robót powodujących konieczność analogicznej zmiany terminu realizacji Umowy;
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT dla przedmiotu Umowy.
6. Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku:
6. wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ; Przez pojęcie „Siły Wyższej” rozumie się wszystkie przypadki o niezwykłym charakterze, nieprzewidziane lub przewidziane, a niemożliwe do uniknięcia, które zaistnieją po wejściu Umowy w życie, a które stają na przeszkodzie realizacji zawartych w niej zobowiązań, np. działania sił natury, epidemie, strajki, mobilizacja powszechna, wojna itp.
6. rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Nadzorowi Inwestorskiemu zostanie pomniejszone. 

W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Nadzorowi Inwestorskiemu zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Nadzór Inwestorski poniósł w związku z wynikającymi z Umowy wykonanymi świadczeniami.
6. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Nadzór Inwestorski; zmiany w takiej sytuacji mogą dotyczyć wysokości wynagrodzenia należnego Nadzorowi Inwestorskiemu,

6. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Nadzór Inwestorski; zmiany w takiej sytuacji mogą dotyczyć wysokości wynagrodzenia należnego Nadzorowi Inwestorskiemu,
6. powierzenia Podwykonawcy wykonania części zamówienia, która nie została wskazana przez Wykonawcę w Ofercie jako część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone Podwykonawcy;
6. zmiany kluczowego personelu (ekspertów) wykonawcy na warunkach określonych w § 11 niniejszej umowy;
6. wystąpienia nieprzewidzianej zmiany podwykonawców;
6. zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, który był podmiotem, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.22a ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że wykonawca wykaże zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
7. W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 5 oraz ust. 6 lit. c) i d)  skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenia należnego Nadzorowi Inwestorskiemu, każda ze stron Umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, może wystąpić do drugiej strony o dokonanie odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia.
8. Podstawą do dokonania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia, będzie przedstawiona każdorazowo Zamawiającemu kalkulacja kosztów Nadzoru Inwestorskiego, potwierdzająca wpływ wejścia w życie przepisów dokonujących te zmiany na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Nadzór Inwestorski. Nadzór Inwestorski zobowiązany jest dostarczyć dokumentację potwierdzającą poprawność dokonanej kalkulacji wraz z dowodami uzasadniającymi zmianę wynagrodzenia.

9. Przed podjęciem decyzji o zwiększeniu wynagrodzenia Zamawiający dokona weryfikacji poprawności obliczeń dokonanych przez Nadzór Inwestorski w zakresie żądanej zmiany wynagrodzenia, a także oceny możliwości sfinansowania wyższego wynagrodzenia w ramach środków posiadanych w budżecie Zamawiającego, zatwierdzonym na dany rok. 
10. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku możliwości zabezpieczenia środków finansowych na zwiększenie wynagrodzenia, strony zgodnie dokonają stosownego skrócenia okresu świadczenia usługi.
11. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku, gdy zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
11. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług nie objętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i spełnione zostały warunki określone w art.144 ust.1 pkt 2 ustawy pzp,
11. wystąpienia okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć, jeżeli spełnione zostały przesłanki art.144 ust.1 pkt 3 ustawy pzp,
11. zmiany wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, jeżeli spełnione zostały przesłanki określone w art.144 ust.1 pkt 4 ustawy pzp,
11. zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art.144 ust.1e ustawy pzp,
11. łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
12. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.
13. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art.144 ustawy pzp, zmiana danych adresowych oraz zmiany osób reprezentujących Strony.
§ 19
Ubezpieczenie Nadzoru Inwestorskiego
1. Nadzór Inwestorski oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż wartość umowy brutto.
2. Nadzór Inwestorski zobowiązuje się do utrzymywania ciągłości ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na warunkach wskazanych w ust. 1, przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy.
3. Nadzór Inwestorski obowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem opłacenia składek lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia najpóźniej na 2 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowej umowy ubezpieczenia.
4. Brak zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejny okres przez Nadzór Inwestorski lub brak przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3, uprawnia Zamawiającego do ubezpieczenia Nadzoru Inwestorskiego na warunkach wskazanych w ust. 1 na koszt Nadzoru Inwestorskiego. Kwota składki ubezpieczeniowej może być potrącona z każdej płatności należnej Nadzorowi Inwestorskiemu.
§ 20
Prawa autorskie
4. Wykonawca, w ramach umówionego wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1, 
4. przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: opracowania, projekty, raporty, ekspertyzy, obliczenia, rysunki i inne dokumenty powstałe przy realizacji umowy oraz broszury, filmy i zdjęcia, zwanych dalej utworami,
4. udziela Zamawiającemu praw zależnych do utworów, o których mowa w pkt. 1. 
5. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1 następuje  z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu Umowy Zamawiającemu na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu zawierania Umowy, bez żadnych ograniczeń czasowych lub terytorialnych, w tym w szczególności:
5. zwielokrotniania dowolnymi technikami;
5. wprowadzenia do obrotu, użyczania, udostępniania;
5. rozpowszechniania w celu realizacji potrzeb Zamawiającego.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie patentów, znaków handlowych, marek lub innych dóbr chronionych zgodnie z przepisami prawa. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego naprawienia na własny koszt wszystkich wyrządzonych poprzez działanie wskazane w poprzednim zdaniu szkód.
§ 21

Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień.
3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy dla Zamawiającego i jeden dla Nadzoru Inwestorskiego.
Integralna część umowy stanowią załączniki:
1) Oferta Nadzoru Inwestorskiego (Wykonawcy);
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
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